



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

ABT. STRASSENWESEN UND VERKEHR



## Information für die Anwohner der L 127 zwischen St. Peter und St. Märgen

Freiburg, den 02.10.2019

### **Fahrbahndeckenerneuerung der L 127 zwischen St. Peter und St. Märgen Bauphasen und Sperrungen im Zuge der Sanierungsarbeiten**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wegen der Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung ist die L 127 zwischen St. Peter und St. Märgen derzeit vollgesperrt.

In der Kalenderwoche 41 und 42 (Montag, den 07.10.2019 bis Sonntag, den 20.10.2019) finden die Asphaltierungsarbeiten statt.

Hieraus ergeben sich mehrere Zeiträume, in welchen die L 127 nicht befahren werden kann.

Nach aktuellem Planungsstand ist folgender Ablauf vorgesehen  
(siehe hierzu auch die Übersichtskarte auf der Rückseite):

- **Montag, 07.10.2019: Aufspritzen Haftkleber auf der gesamten Strecke**  
Ab 15.00 Uhr wird auf der gesamten Strecke Straße (Abschnitt 1, 2 und 3; siehe Übersichtskarte) Haftkleber aufgespritzt. Ab diesem Zeitpunkt darf die gesamte Strecke nicht befahren werden, auch nicht von Anwohnern.  
Sollte die Straße dennoch befahren werden, so führt dies dazu, dass einerseits der Haftverbund und somit die Qualität der neuen Fahrbahndecke erheblich reduziert wird und andererseits die Fahrzeuge erheblich verunreinigt werden.  
Die Strecke ist am folgenden Dienstag, den 08.10.2019 ab 01.00 Uhr wieder für Anwohner befahrbar. Wir bitten jedoch darum, von nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen.
- **Dienstag, 08.10.2019: Asphaltbau Abschnitt 1**  
Ab ca. 7.00 – 19.00 Uhr kann Abschnitt 1 nicht befahren werden.  
Ab 19 Uhr für Anwohner frei.
- **Mittwoch, 09.10.2019: Asphaltbau Abschnitt 2**  
Ab ca. 7.00 – 19.00 Uhr kann Abschnitt 2 nicht befahren werden.  
Ab 19 Uhr für Anwohner frei.
- **Donnerstag, 10.10.2019: Asphaltbau Abschnitt 3 + Aufspritzen Haftkleber auf der gesamten Strecke**  
Ab ca. 7.00 Uhr kann Abschnitt 3 nicht befahren werden.  
Ab 15.00 Uhr wird auf der gesamten Strecke (Abschnitt 1, 2 und 3) Haftkleber aufgespritzt. Ab diesem Zeitpunkt darf die gesamte Strecke nicht befahren werden, auch nicht von Anwohnern.

Die Strecke ist am folgenden Freitag, den 11.10.2019 ab 01.00 Uhr wieder für Anwohner befahrbar. Wir bitten jedoch darum, von nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen.

Sollte die Straße dennoch befahren werden, so führt dies dazu, dass einerseits der Haftverbund und somit die Qualität der neuen Fahrbahndecke erheblich reduziert wird und andererseits die Fahrzeuge erheblich verunreinigt werden.

- **Freitag, 11.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt 1**  
Ab Freitag, den 11.10.2019 um 7 Uhr bis Samstag, 12.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann Abschnitt 1 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei.
- Samstag, 12.10.2019: keine Asphaltarbeiten auf der Strecke
- Sonntag, 13.10.2019: keine Asphaltarbeiten auf der Strecke
- **Montag, 14.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt 2**  
Ab Montag, den 14.10.2019 um 7.00 Uhr bis Dienstag, 15.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann Abschnitt 2 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei.
- **Dienstag, 15.10.2019: Einbau Asphaltdecke Abschnitt 3**  
Ab Dienstag, den 15.10.2019 um 7.00 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2019 ca. 19.00 Uhr kann Abschnitt 3 nicht befahren werden. Im Anschluss für Anwohner frei.
- **Mittwoch, 16.10.2019 – Samstag, 19.10.2019:**  
Weitere Arbeiten auf gesamter Baustelle (Markierung, Anpassung der Zufahrten). Anwohnerverkehr frei.


Während der gesamten Asphaltierungsphase (KW 41 und 42) bitten wir nochmals darum, von nicht unbedingt notwendigen Fahrten abzusehen bzw. die Anzahl der Fahrten zu reduzieren.

Wir bitten um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen  
Steffen Kreisler

*Regierungspräsidium Freiburg  
Bissierstr. 3, 79114 Freiburg i.B.  
Tel.: 0761/208-2287  
e-mail: steffen.kreisler@rpf.bwl.de*

## Fahrbahndeckensanierung L 127 zwischen St. Peter und St. Märgen – Übersichtskarte



Abschnitt 3

Abschnitt 2

Abschnitt 1